
 
Vietnam: Environmental Remediation of 
Dioxin Contamination at Danang Airport 
 

Progress Report: February 1, 2014 to February 28, 2014 
USAID and the Government of Vietnam continued implementing the 
Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport Project 
launched in August 2012. 

CONSTRUCTION PROGRESS 
USAID contractors continued 
construction of the liquid and vapor 
treatment system at the north end 
of the containment structure. They 
completed installation of the vapor 
manifold piping, completed 
construction of the cooling tower 
structure, and began to load the 
granular activated carbon (GAC) 
vessels.  This secondary treatment 
system will capture and treat any 
remaining contaminants in the 
liquid and vapor phases that are 
not destroyed in the containment 
structure, where the majority 
(approximately 95%) of dioxin will 
be destroyed during heating. 

While the first phase of thermal 
treament is conducted – starting in 
April 2014, USAID contractors will 
also excavate contaminated 
sediment from Sen Lake and the 
surrounding wetlands for the 
second treatment phase. USAID 
contractors continued preparing for 
sediment excavation by 
dewatering Sen Lake, performing 
a pre-excavation topographical 
survey, and conducting sediment 
dewatering tests.  
 

The sediment dewatering tests will confirm the most effective method for 
drying the sediment before placing it in the containment structure for the 
second treatment phase, reducing the energy and time required for treatment. 

For more information: 

Website: 
http://www.usaid.gov/vietnam/environme
ntal-remediation 

USAID Environment and Social 
Development Office, Hanoi, Vietnam 

Phone: (84-4) 3850 5000 ext. 2222 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
 

On February 25, 2014, 
USAID/Vietnam’s Mission Director, 
Joakim Parker, met with Vice 
Chairman Nguyen Ngoc Tuan of the 
Danang People’s Committee (DNPC) 
and provided an update on the 
Project’s progress. DNPC and USAID 
began collaboration on an upcoming 
Community Outreach session.  
 

 
 

 

INSPECTION AND MONITORING 
USAID contractors continued 
extensive monitoring, inspection, and 
testing of environmental media, 
equipment and construction materials 
to ensure no contamination leaves 
the Project site and that construction 
activities meet design specfications. 
Excavated sediments are continually 
monitored and tested. 

Liquid/vapor treatment system’s cooling 
tower                                        (Photo: CDM Smith) 

Dewatering Sen Lake                                                                                 (Photo: Tetra Tech) 

Joakim Parker and Vice Chairman Tuan at 
Danang Peoples’ Committee     (Photo: USAID) 

Sen Lake before dewatering    (Photo: CDM Smith) 



 
Việt Nam: Xử lý Môi trường Ô nhiễm 
Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng 

Báo cáo Tiến độ: Từ 1 tháng 2 năm 2014 đến 28 tháng 2 năm 2014 
USAID cùng Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện Dự án Xử lý Môi trường 
Ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng sau khi Dự án được khởi động vào 
tháng 8/2012. 

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 
Các nhà thầu của USAID tiếp tục 
lắp đặt hệ thống xử lý chất lỏng và 
hơi ở đầu bắc mố xử lý. Họ đã 
hoàn thành việc lắp đặt hệ thống 
ống thu hơi, hoàn tất việc xây lắp 
kết cấu tháp làm mát và bắt đầu 
nạp các bể than  hoạt tính dạng hạt 
(granular activated carbon – GAC).  
Hệ thống xử lý thứ cấp này sẽ thu 
gom và xử lý toàn bộ chất nhiễm 
bẩn còn sót trong các pha lỏng và 
khí mà chưa bị phá hủy trong mố 
xử lý, nơi mà phần lớn (khoảng 
95%) dioxin sẽ bị phân hủy trong 
thời gian nung nóng. 

Trong khi tiến hành xử lý nhiệt giai 
đoạn đầu – kể từ tháng 4/2014, 
các nhà thầu của USAID cũng sẽ 
bắt đầu đào xúc bùn từ Hồ Sen và 
khu ngập nước xung quanh để xử 
lý trong giai đoạn kế tiếp. Các nhà 
thầu của USAID vẫn tiếp tục 
chuẩn bị cho việc đào xúc bùn 
bằng cách tháo nước Hồ Sen, 
khảo sát điều kiện địa hình trước 
khi đào xúc và thử nghiệm làm khô 
bùn.  
 
 

Các thử nghiệm sẽ xác nhận phương pháp làm khô bùn hiệu quả nhất trước 
khi đưa bùn vào kết cấu mố xử lý trong giai đoạn hai, qua đó làm giảm việc 
tiêu thụ năng lượng và đẩy nhanh tiến độ xử lý. 

Để biết thêm chi tiết: 
Trang web: 
http://www.usaid.gov/vietnam/environme
ntal-remediation 
Phòng Môi trường và Phát triển Xã hội, 
USAID, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: (84-4) 3850 5000     máy lẻ: 2222 

SỰ THAM GIA CỦA  
CÁC BÊN LIÊN QUAN 

 

Ngày 25/2/2014, ông Joakim Parker, 
Giám đốc USAID tại Việt Nam, đã làm 
việc với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố 
Đà Nẵng (UBNDTP ĐN) và thông báo 
về tiến độ của Dự án. UBNDTP ĐN 
và USAID đã bắt đầu phối hợp trong 
việc tổ chức Buổi Cung cấp Thông tin 
cho Cộng đồng sắp diễn ra. 

 
 

 

 
KIỂM TRA VÀ QUAN TRẮC 

Các nhà thầu của USAID tiếp tục 
quan trắc, kiểm tra và thử nghiệm 
rộng rãi môi trường, thiết bị và vật 
liệu xây dựng nhằm đảm bảo chất 
nhiễm bẩn không thoát ra khỏi khu 
vực dự án và các hoạt động thi công 
đáp ứng tiêu chí thiết kế. Bùn đào lên 
được kiểm tra và quan trắc thường 
xuyên. 

Tháp làm mát của hệ thống xử lý chất lỏng/hơi                               
(Ảnh: CDM Smith) 

Hồ Sen đang được tháo nước                                                                 (Photo: Tetra Tech) 

Ông Joakim Parker và ông Phó Chủ tịch 
Nguyễn Ngọc Tuấn tại trụ sở UBNDTP Đà 
Nẵng     (Ảnh: USAID) 

Hồ Sen trước khi tháo nước      (Ảnh: CDM Smith) 


