
 
Vietnam: Environmental Remediation of 
Dioxin Contamination at Danang Airport 
 

Progress Report: August 1, 2014 to August 31, 2014 
USAID and the Government of Vietnam continued implementing the 
Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport 
Project launched in August 2012. 

REMEDIATION PROGRESS 
USAID contractors restarted the treatment system on August 8 by returning 
power to the heater cans throughout the treatment structure. After a controlled 
ramp up, full power in the heating system was reached on August 28.  
The average temperature of the contaminated soil and sediment inside the 
treatment structure reached 145 degrees Celsius by the end of August, which 
is nearly halfway to the target treatment temperature of 335 degrees Celsius 
(the temperature to destroy dioxin). It is currently estimated that the target 
treatment temperature will be reached in mid-late October. 
 
While Phase 1 soil 
and sediment is being 
treated, USAID 
contractors continued 
to excavate Phase 2 
soil and sediment from 
Sen Lake and the 
surrounding wetlands 
in the northern portion 
of the Project site. The 
excavated material is 
being temporarily 
stored in two lined and 
covered piles while it 
awaits treatment. 

With the Danang rainy 
season quickly approaching, 
remaining excavation 
activities have been 
suspended until the 2015 dry 
season. Preparations have 
begun to secure the site for 
the rainy season, including 
several erosion control 
measures. 
 

The temporary stockpiles will be maintained and monitored for the duration of 
the Danang rainy season. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information: 
Website: 
http://www.usaid.gov/vietnam/environment
al-remediation 
USAID Environment and Social 
Development Office, Hanoi, Vietnam 
Phone: (84-4) 3850 5000 ext. 2222 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
U.S. General Martin Dempsey, Chairman 
of the Joint Chiefs of Staff, visited the 
Project site on August 15. General 
Dempsey hailed the project as an 
important milestone in the bilateral 
relationship and for the people of 
Danang: he stated, "I am so impressed 
with the progress being made. The U.S. 
Defense Department fully supports, and 
will continue to support this important 
initiative.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECTIONS AND  
ENVIRONMENTAL MONITORING 

USAID contractors conduct extensive 
monitoring, inspection and testing of 
environmental media (i.e., air, water, soil) 
to protect the environment and health 
and safety of the community outside the 
Project site. In close coordination with 
USAID, the Vietnamese Ministry of 
National Defense also conducts its own 
independent soil, air and water 
monitoring of Project activities.  

GVN collecting vapor samples from treatment 
system effluent                            Photo: CDM Smith) 

Stockpiling Phase 2 material             (Photo: CDM Smith) 

Temperature measurements inside the treatment structure 
                                                                       (Graph: TerraTherm) 

Sen Lake after heavy rain                                                                        (Photo: CDM Smith) 

General Dempsey Project visit        Photo: USAID) 



 
Việt Nam: Xử lý Môi trường Ô nhiễm 
Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng 

Báo cáo Tiến độ: 1 tháng 8 năm 2014 đến 31 tháng 8 năm 2014 
USAID cùng Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện Dự án Xử lý Môi trường 
Ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng sau khi Dự án được khởi động vào 
tháng 8/2012. 

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ 
Vào ngày 08/8/2014, các nhà thầu của USAID tái khởi động hệ thống xử lý 
bằng cách cấp lại nguồn điện cho các giếng truyền nhiệt được đặt khắp kết 
cấu xử lý. Sau thời gian khởi động được kiểm soát, vào ngày 28/8 hệ thống xử 
lý đã đạt được đủ công suất điện. 
Vào cuối tháng 8, nhiệt độ trung bình của đất và bùn trong kết cấu xử lý đạt 
145 độ C, đạt gần ½ mức nhiệt độ xử lý cần thiết 335 độ C (mức nhiệt độ để 
phá hủy dioxin). Dự kiến đến nửa cuối tháng 10 sẽ đạt đến nhiệt độ xử lý cần 
thiết. 
 
Trong khi đất và bùn 
Giai đoạn 1 đang 
được nung nóng, các 
nhà thầu của USAID 
tiếp tục đào xúc đất và 
bùn Giai đoạn 2 từ Hồ 
Sen và vùng đất ngập 
phía bắc khu vực Dự 
án. Đất và bùn đào 
xúc được tập kết tạm 
thời ở hai bãi được lót 
nền và che phủ trên 
bề mặt trong khi chờ 
xử lý. 

Trong khi mùa mưa ở Đà 
Nẵng đang đến nhanh, các 
hoạt động đào xúc còn lại tạm 
thời được dừng lại chờ đến 
mùa khô năm 2015. Công tác 
chuẩn bị nhằm bảo vệ công 
trường trong mùa mưa, bao 
gồm cả các biện pháp kiểm 
soát sự xói lở, đang được bắt 
đầu tiến hành. 

Hai bãi tập kết tạm sẽ được duy trì và theo dõi trong suốt mùa mưa ở Đà 
Nẵng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ THAM GIA CỦA 
CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 

Vào ngày 15 tháng 8, Đại tướng Martin 
Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham 
mưu Liên quân Hoa Kỳ, đã đến thăm 
công trường Dự án. Đại tướng 
Dempsey ca ngợi Dự án như là một 
cột mốc quan trọng trong mối quan hệ 
hợp tác song phương và đối với cư 
dân Đà Nẵng. Ông cho biết, "Tôi có ấn 
tượng sâu sắc với tiến độ đã đạt được. 
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hoàn toàn ủng 
hộ và sẽ tiếp tục hỗ trợ sáng kiến quan 
trọng này.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIỂM TRA VÀ QUAN TRẮC 
MÔI TRƯỜNG 

Các nhà thầu của USAID quan trắc, 
kiểm tra và thử nghiệm rộng rãi môi 
trường (không khí, nước, đất) nhằm 
bảo vệ môi trường cùng sức khỏe và an 
toàn của cộng đồng bên ngoài vùng Dự 
án. Phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu 
của USAID, Bộ Quốc phòng Việt Nam 
cũng thực hiện quan trắc độc lập các 
hoạt động của Dự án đối với đất, 
không khí và nước.  

Nhiệt độ đo được bên trong kết cấu xử lý      (Hình: TerraTherm) 

Tướng Dempsey đến thăm Dự án     (Ảnh: USAID) 

Để biết thêm chi tiết: 
Trang web: 
http://www.usaid.gov/vietnam/environment
al-remediation 
Phòng Môi trường và Phát triển Xã 
hội,USAID, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: (84-4) 3850 5000 máy lẻ: 2222 

CPVN lấy mẫu hơi từ dòng chảy ra của hệ 
thống xử lý                                    (Ảnh: CDM Smith) 

Tập kết vật liệu Giai đoạn 2                 (Ảnh: CDM Smith) 

Hồ Sen sau cơn mưa lớn                                                                           (Ảnh: CDM Smith) 


