
 
Vietnam: Environmental Remediation of 
Dioxin Contamination at Danang Airport 

Progress Report: June 1, 2013 to June 30, 2013 

Placing contaminated soil and sediment in containment structure             (Photo: CDM Smith)

USAID continued implementing the Environmental Remediation of Dioxin 
Contamination at Danang Airport project launched in August 2012.  

CONSTRUCTION PROGRESS 
During June 2013, USAID contractors continued building the containment 
structure, continued excavating contaminated soil near the airport runway, and 
began transporting contaminated soil and sediment from the former storage 
areas and southern wetlands into the containment structure (see photo below). 
During these activities, water was sprayed on the soil and sediment to prevent 
any contaminated dust from being released into the air. As of June 30, 
approximately 50 percent of the containment structure had been filled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The side walls of the containment structure (consisting of concrete blocks, 

insulating concrete, and interlocking steel panels – see photo below) are 
nearing completion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before soil excavation began in the 
former mixing and loading area 
near the airport runway, USAID 
contractors demolished and safely 
removed a concrete containment 
cover. The Vietnamese Ministry of 
National Defense Air Defense Air 
Force Command then cleared the 
area of unexploded ordnance 
(UXO). Excavation of the 
contaminated soil in this area 
commenced on May 28. 

INSPECTION AND MONITORING 

USAID contractors continued 
extensive monitoring, inspection, and 
testing to ensure no contamination 
leaves the project area and that 
construction activities meet design 
specifications. In addition, USAID 
contractors continued to collect 
confirmation soil samples from the 
excavation limits to ensure the 
removal of all contamination. All 
confirmation sampling is being 
conducted in close coordination with 
the Vietnamese Ministry of National 
Defense Chemical Command and the 
Vietnam-Russia Tropical Center. 

 

Pouring insulating concrete into the containment structure walls              (Photo: CDM Smith)

Insulating concrete being placed in walls 

Concrete blocks Interlocking steel panels 

HEALTH AND SAFETY 

USAID contractors hold daily health 
and safety meetings with all workers. 
USAID trains all workers in safe 
construction and hazardous waste 
operation procedures that meet both 
U.S. and Vietnamese safety 
requirements. Some key elements of 
worker protection include wearing 
required protective clothing in 
contaminated work zones, using proper 
fall protection equipment when working 
higher than two meters, avoiding heat 
stress by taking frequent breaks, and 
controlling dust in work areas. 

UXO clearance 
(Photos: CDM Smith)

For more information: 

Website: 
http://vietnam.usaid.gov/environmental-
remediation 

USAID Environment and Social 
Development Office, Hanoi, Vietnam 
Phone: (84-4) 3935-1260 

Confirmation soil sampling  (Photo: CDM Smith) 



 
Việt Nam: Xử lý Môi trường Ô nhiễm 
Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng 

Báo cáo Tiến độ: Từ 1 tháng 6 năm 2013, đến 30 tháng 6 năm 2013

Đưa đất và bùn bị nhiễm bẩn vào kết cấu mố             (Ảnh: CDM Smith)

Các nhà thầu của USAID tiếp tục thực hiện Dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễm 
tại Sân bay Đà Nẵng sau khi Dự án được khởi động vào tháng 8 năm 2012.  

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 
Trong tháng 6 năm 2013, các nhà thầu của USAID tiếp tục thi công kết cấu 
mố, tiếp tục đào xúc đất bị nhiễm bẩn gần đường lăn sân bay, bắt đầu vận 
chuyển đất và bùn bị nhiễm bẩn từ khu vực lưu trữ trước đây và vùng đất 
ngập phía nam đưa vào trong kết cấu mố (xem ảnh dưới). Trong khi tiến hành 
các hoạt động này, nước được phun lên đất và bùn để ngăn bụi bay lên không 
khí. Tính đến ngày 30 tháng 6, bùn và đất đã được đưa vào khoảng 50 phần 
trăm thể tích kết cấu mố. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tường bên của kết cấu mố (gồm các khối bê tông, bê tông cách nhiệt 
và các tấm kim loại đan kết nhau – xem ảnh dưới) gần được hoàn tất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước khi bắt đầu đào xúc đất ở 
khu vực pha trộn và chuyển tải 
trước đây gần đường lăn sân bay, 
các nhà thầu của USAID đã phá 
dỡ và vận chuyển an toàn tấm phủ 
bê tông. Sau đó Bộ Tư lệnh Phòng 
không-Không quân thuộc Bộ Quốc 
phòng đã tiến hành rà phá bom 
mìn. Ngày 28 tháng 5, bắt đầu đào 
xúc đất bị nhiễm bẩn ở khu vực 
này. 

KIỂM TRA VÀ QUAN TRẮC 
Các nhà thầu của USAID tiếp tục 
quan trắc, kiểm tra và thử nghiệm 
rộng rãi nhằm đảm bảo chất nhiễm 
bẩn không thoát ra khỏi khu vực dự 
án, và các hoạt động thi công đáp ứng 
tiêu chí thiết kế. Ngoài ra, các nhà 
thầu của USAID tiếp tục lấy mẫu đất 
xác định từ chu vi và đáy khu vực đào 
xúc nhằm đảm bảo đã đào xúc toàn 
bộ chất nhiễm bẩn. Mọi công việc lấy 
mẫu xác định được thực hiện trong sự 
phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Hóa 
học thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam 
và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. 

 
Đổ bê tông cách nhiệt vào tường của kết cấu mố              (Ảnh: CDM Smith)

Đổ bê tông cách nhiệt vào tường 

Các khối bê tông Các tấm kim loại đan kết nhau 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
Hàng ngày, các nhà thầu của USAID tổ 
chức họp sức khỏe và an toàn với toàn 
bộ công nhân. USAID huấn luyện toàn 
thể công nhân về các quy trình xây 
dựng an toàn và làm việc với chất thải 
nguy hại, tuân thủ các quy định của Mỹ 
và Việt Nam. Một số biện pháp chính 
để bảo vệ công nhân gồm có trang 
phục bảo hộ trong khu vực làm việc bị 
nhiễm bẩn, thiết bị chống trượt ngã khi 
làm việc trên độ cao hơn hai mét, nghỉ 
ngơi thường xuyên để tránh sốc nhiệt, 
và kiểm soát bụi trong các khu vực làm 
việc. 

Rà phá bom mìn 
(Ảnh: CDM Smith)

Để biết thêm chi tiết: 

Trang web: 

Vietnam.usaid.gov/environmental-
remediation 
Văn phòng Phát triển Chung USAID 
Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3935-1260 

Lấy mẫu xác định  Ảnh: CDM Smith) 


